CARTA PERBATUAN ZON SALAK

AMALAN EKSA DI POLITEKNIK MUKAH

TAHUN 2022

BIL	PERKARA/AKTIVITI		JANUARI				FEBRUARI				MAC					APRIL				MEI				JUN					JULAI				OGOS				SEPTEMBER					OKTOBER				NOVEMBER				DISEMBER					
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	
			1-9	10-16	17-23	24-31	1-6	7-13	14-20	21-28	1-6	7-13	14-20	21-27	28-31	1-10	11-17	18-24	25-30	1-8	9-15	16-22	23-31	1-5	6-12	13-19	20-26	27-30	1-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-31	1-4	5-11	12-18	19-25	26-30	1-9	10-16	17-23	24-31	1-6	7-13	14-20	21-30	1-4	5-11	12-18	19-25	26-31	
INDUK																																																								
1	Mesyuarat JK Pengurusan EKSA	P					4																						1																											
		L						7																																																
2	Mesyuarat JK Pelaksana EKSA	P							18																																															
		L																																																							
3	Gotong Royong Perdana/zon	P							14	21	1	7																	8	15	21	29													28				25								
		L							18	25 - 28	4				31																																									
4	Lawatan Pemantauan Zon	P																																																							
		L																																																							
JK LATIHAN																																																									
5	Bengkel / Latihan / Taklimat Staf	P																																																							
		L													29																																										
6	Bengkel / Latihan / Taklimat Pelajar	P																																																							
		L																																																							
7	Lawatan Penandaarasan ke Agensi Luar	P																																																							
		L																																																							
JK AUDIT																																																									
8	Audit Persijilan Semula oleh MAMPU	P																																																							
		L																					25-27																																			
9	Audit Dalaman EKSA	P																																																							
		L														4 - 8																																									
JK Promosi																																																									
10	Hebahan EKSA	P								21				26																																											
		L												26																																											
11	Program Pengiktirafan EKSA	P														4-8										13-17																					1			21-25							
		L																																																							
JK ZON SALAK																																																									
12	Pantry Ceria	P						11																														9																			
		L											18																																												
13	Taman Ceria	P								28																														30																	
		L												25																																											

P	PERANCANGAN
L	PELAKSANAAN

TARIKH KEMASKINI :1 MAC 2022